

1. Pilotlandinrichtingsprojecten/Planprogramma's

	Financieringsplan (LJIP)
<b>Laatste IP van pilotlandinrichtingsprojecten</b>	<b>2.781.555</b>
Totaal PP Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden fase 1	3.934.622
Totaal PP Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden fase 2	1.915.378
<b>Totaal PP Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden fase 1+2 (max 5.850.000)</b>	<b>5.850.000</b>
Totaal PP de Merode: prinsheerlijk platteland (max 8.032.000)	8.032.000
Totaal PP Plateau van Moorsel (max 4.750.000)	4.750.000
Totaal PP Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge (max 13.900.000)	13.900.000
Totaal PP Stiemerbeekvallei (BVR 09-07-2010) (max 1.540.000)	1.540.000
Totaal PP Molenbeek-Maalbeek (max 1.090.000)	1.090.000
Totaal PP Land van Teirlinck (max 3.710.000)	3.710.000
PP Vlaamse Rand, fase 1 (max 8.500.000)	8.500.000
PP Schelde Rupel (max 4.000.000)	4.500.000
LP Zwinpolders (max 2.485.000)	2.489.750
LP Maasvallei (max 1.000.000)	1.000.000
LP De Wijers (max 5.200.000)	5.200.000
LP Moervaartvallei fase 1 (max 6.410.000)	6.410.000
LP Water-Land-Schap (max 5.750.000)	5.750.000
<b>Totaal ingestelde projecten</b>	<b>72.721.750</b>
LP Oudlandpolder (budget nog te bepalen)	
LP Zuidrand Antwerpen (budget nog te bepalen)	
<b>Totaal projecten in OOH</b>	<b>0</b>
<b>Algemeen totaal</b>	<b>75.503.305</b>

Totaal t.e.m. 2019	Uitvoering			Saldo "Uitvoering" t.o.v. "Raming financieringsplan"	Percentage uitgevoerd tegen	
	2020 (huidig jaar)	Indicatieve MJP 2021-2030	Totaal vanaf goedkeuring (LJIP t.e.m. 2030)		2020	2030
537.403	241.850	2.002.302	2.781.555	0	28,00%	100,00%
3.021.051	9.085	860.000	3.890.136	-44.486	77,00%	99,00%
474.741	145.190	1.339.933	1.959.864	44.486	32,00%	102,00%
<b>3.495.792</b>	<b>154.275</b>	<b>2.199.933</b>	<b>5.850.000</b>	<b>0</b>	<b>62,00%</b>	<b>100,00%</b>
6.634.154	442.800	955.046	8.032.000	0	88,00%	100,00%
1.966.326	112.000	2.671.674	4.750.000	0	44,00%	100,00%
7.165.688	1.545.905	5.188.407	13.900.000	0	63,00%	100,00%
1.157.369	0	382.631	1.540.000	0	75,00%	100,00%
923.652	2.395	163.953	1.090.000	0	85,00%	100,00%
2.035.483	250.000	1.424.517	3.710.000	0	62,00%	100,00%
797.004	650.000	7.052.996	8.500.000	0	17,00%	100,00%
155.699	289.035	4.055.266	4.500.000	0	10,00%	100,00%
1.746.234	150.000	593.516	2.489.750	0	76,00%	100,00%
0	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00%	100,00%
301.965	30.000	4.868.035	5.200.000	0	6,00%	100,00%
0	100.000	6.310.000	6.410.000	0	2,00%	100,00%
24.557	755.275	4.970.168	5.750.000	0	14,00%	100,00%
<b>26.403.923</b>	<b>4.481.685</b>	<b>41.836.142</b>	<b>72.721.750</b>	<b>0</b>	<b>42,00%</b>	<b>100,00%</b>
			0			
			0			
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEEL/0!</b>	<b>#DEEL/0!</b>
<b>26.941.326</b>	<b>4.723.535</b>	<b>43.838.444</b>	<b>75.503.305</b>	<b>0</b>	<b>42,00%</b>	<b>100,00%</b>

terminologie oude wetgeving :

- PLP : PilotLandinrichtingsProject
- PP : PlanProgramma
- LP : LandinrichtingsProject
- IP : InrichtingsPlan
- LIP : LandInrichtingsPlan

terminologie nieuwe wetgeving :

- OOH : Onderzoek Opportuniteit en Haalbaarheid
- LP : LandinrichtingsProject
- LIP : LandInrichtingsPlan

	2020 (huidig jaar)	Totaal 2021-2030
<b>Beschikbaar budget</b>	<b>4.724.000</b>	<b>47.240.000</b>
<b>Aanwending</b>	<b>4.723.535</b>	<b>43.838.444</b>
waarvan Regio West	2.569.668	18.779.242
waarvan Regio Oost	2.153.868	25.059.202
<b>Resterend budget</b>	<b>465</b>	<b>3.401.556</b>

Nog aan te rekenen nà 2030
0
0
0

Beschikbaar budget	BO 2020
VAK op 1QC187	3.823.000
VAK op 3QC057	901.000
<b>Totaal VAK</b>	<b>4.724.000</b>