

Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht Meetmoment december 2021 Outputindicatoren per speerpunt Gecorrigeerde versie						
Project-nummer	Projectnaam	Outputindicator	Streefwaarde	Timing	Realisatie op 31/12/2021	Realisatiegraad op 31/12/2021
Speerpunt 1 - Economie en samenleving verduurzamen						
VV001	Asbestpremie daken en buitenmuren niet-residentieel met isolatie	7000 uitbetaalde premies	7000	2025 Q1	222	3,20%
VV002	Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie	9000 uitbetaalde premies voor buitenmuurisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen	9000	2025 Q1	47	0,50%
VV003	Asbestpremie daken residentieel met isolatie	40000 uitbetaalde premies voor dakisolatie na voorafgaande asbestverwijdering in residentiële gebouwen	40000	2025 Q1	560	1,40%
VV006	Financiering energieluik woningrenovatiepremie	220.000 premie-aanvragen voor energiegerelateerde investeringen over periode 2022-2024.	220000	2025 Q1	0	0,00%
VV006	Financiering energieluik woningrenovatiepremie	Aantal unieke woningen gerenoveerd	202 000	2025 Q2	0	0,00%
VV007	Toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet	Aantal verhoogde premies thuisbatterij toegekend sinds Q2-2021	7740	2023 Q2	10588	100,00%
VV007	Toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet	Aantal premies sturing elektrische warmte aangevraagd	720	2023 Q2		
VV008	EPC-labelpremie residentieel	8400 uitbetaalde premies over periode 2021-2022	8400	2023 Q2	102	1,20%
VV009	Renovaties sociale woningen versnellen	Aantal sociale huurwoningen waarvoor een subsidie voor de energetische renovatie van sociale huurwoningen werd toegekend	4455	2022 Q4	1501	33,69%
VV010	Sociale woningbouw	Aantal 'sociale huurwoningen – nieuwbouw' die werden toegewezen op het jaarbudget	1300	2022 Q4	0	0,00%

VV011	VEB-energie-efficiëntie Vlaamse overheid	Verbeteren van energieprestatie Vlaamse Overheid door selectie van projecten voor de renovatie van 261.428 m ² vloeroppervlak	261.428 m ²	2022 Q4	20090	8,00%
VV012	Verlenging en uitbreiding sloop- en heropbouwpremie	1760 uitbetaalde sloop- en herbouwpremies	1760	2024 Q4	696	40,00%
VV020	Bio-economie	FWO-oproep 1: aantal goedgekeurde tweejarige projecten eerste oproep	6	2021 Q4		
VV020	Bio-economie	FWO-oproep 2: aantal goedgekeurde tweejarige projecten tweede oproep	6	2022 Q4		
VV020	Bio-economie	Aantal goedgekeurde clusterprojecten bio-economie	3	2021 Q4	1	33,00%
VV020	Bio-economie	aantal goedgekeurde 'pilottrajecten bio-gebaseerde toepassingen'	60	2021 Q4	0	0,00%
VV020	Bio-economie	FWO-oproep 1: aantal voltooide projecten eerste oproep	6	2023 Q4		
VV020	Bio-economie	FWO-oproep 2: aantal voltooide projecten tweede oproep	6	2024 Q4		
VV021	Onderzoeksinfrastructuur (bij Strategische Onderzoekscentra (SOC's), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs)	Aantal goedgekeurde projecten van investeringsagenda onderzoeksinfrastructuur	14	2021 Q4	14	100,00%
VV021	Onderzoeksinfrastructuur (bij Strategische Onderzoekscentra (SOC's), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs)	Voltooiing van de gegunde O&O- en infrastructuurprojecten		14 2026 Q2	0	0,00%

VV021	Onderzoeksinfrastructuur (bij Strategische Onderzoekscentra (SOC's), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs)	Alle projecten van investeringsagenda onderzoeksinfrastructuur zijn gestart	14	2022 Q4	9	65,00%
VV022	Versterking O&O bedrijven	Vastleggingen Relance Middelen O&O	30.000.000,00	2021 Q4	29981830	100,00%
VV022	Versterking O&O bedrijven	Aantal O&O-projecten	100	2022 Q4	108	100,00%
VV022	Versterking O&O bedrijven	Gezondheid en zorg - COOCK Gezondheid en zorg - TETRA Gezondheid en zorg - Clusterprojecten (vastleggingen euro)	8.000.000	2022 Q4	1921000	25,00%
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	(I - VV023) Alle projecten zijn gestart	20	2022 Q4	0	0,00%
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	(I - VV023) Alle projecten zijn voltooid	20	2026 Q2	0	0,00%
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	(II - VV023) Alle projecten zijn gestart	9	2022 Q4	3	30,00%
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	(II - VV023) Alle projecten zijn voltooid	9	2026 Q2	0	0,00%
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	(III - VV023) - alle projecten zijn gestart	5	2022 Q4	0	0,00%
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	(III - VV023) - Alle projecten zijn voltooid	5	2026 Q2	0	0,00%
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	(I - VV023) - Aantal goedgekeurde projecten	20	2022 Q4	17	80,00%
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	(II - VV023) - Aantal goedgekeurde projecten	9	2022 Q4	9	100,00%
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	(III - VV023) - Aantal goedgekeurde projecten	5	2022 Q4	0	0,00%
VV023	Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O	(VV023) - Voltooiing van de gegunde O&O- en infrastructuurprojecten	34	2026 Q2	0	0,00%
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	aantal uitgevoerde systeeminnovaties W-L-S	8	2024 Q1	0	0,00%

VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	aantal opgemaakte gebiedsprogramma's	16	2022 Q4	0	0,00%
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	aantal gerealiseerde extra droogtemaatregelen inrichtingsprojecten	15	2026 Q3	0	0,00%
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	aantal aangekochte ha grond ifv vernatting	150	2026 Q3	95	63,00%
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	aantal geselecteerde gebiedsdeals	10	2022 Q4	0	0,00%
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	aantal systeeminnovaties in uitvoering	8	2022 Q1	0	0,00%
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	aantal gebiedsprogramma's in uitvoering	16	2023 Q1	0	0,00%
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	aantal extra droogtemaatregelen in uitvoering	15	2023 Q1	8	50,00%
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	aantal gebiedsdeals in uitvoering	10	2023 Q1	0	0,00%
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	aantal gerealiseerde gebiedsprogramma's	16	2026 Q3	0	0,00%
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	aantal gerealiseerde gebiedsdeals	10	2026 Q3		
VV024	Groenblauwe infrastructuur - open ruimte	completion of Blue Deal projects	(deel VV024)	2026 Q3	0	0,00%
VV025	Blue Deal - onderzoek	Aantal gesteunde landbouwtrajecten onder de "blue deal"	6	2022 Q4	3	50,00%
VV026	Blue Deal - MOW	Voltooiing van Blue Deal-project: bouw van pompinstallaties	4	2026 Q2	0	0,00%
VV026	Blue Deal - MOW	Voltooiing van Blue Deal-project: herstelling van sluisdeuren	4	2026 Q2	0	0,00%
VV027	Blue Deal - economie	Aantal goedgekeurde dossiers voor waterbesparende projecten	15	2022 Q4	6	40,00%

VV028	Droogteresistente teelten	a)- deelnemers aan het samenwerkingsverband 'Praktijkcentra Plant' in kader van het project 'Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw'	12	2023 Q4		
VV028	Droogteresistente teelten	b)- aantal projecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt geselecteerd	16	2025 Q4		
VV028	Droogteresistente teelten	c)- project 'FutureAdapt: Future proof gewassen voor de Vlaamse landbouwer'	1	2024 Q4		
VV029	Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	oppervlakte met een verbintenis 'inzaai van een productief kruidenrijk grasland op een landbouwperceel' (ha)	3.380	2022 Q4		
VV029	Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	oppervlakte met een verbintenis 'ecologisch beheer van bestaand grasland op een landbouwperceel' (ha)	3.940	2022 Q4		
VV029	Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	oppervlakte met een verbintenis 'inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke hoofdteelten op een landbouwperceel' (ha)	3.000	2022 Q4		
VV029	Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	oppervlakte percelen met toepassing van precisielandbouw per perceelniveau (ha)	25.500	2022 Q4		
VV029	Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven	oppervlakte met een verbintenis 'verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte in bouwland via teeltplan' (ha)	50.000	2022 Q4		
VV030	Hergebruik van restwater	aantal projecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt gesubsidieerd	9	2025 Q4		
VV031	Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving	Aantal quick-win projecten met een significante toename van groenblauw gerealiseerd binnen de 2,5 jaar	45	2024 Q3	0	0,00%
VV031	Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving	Aantal uitgewerkte uitvoeringsdossiers (inrichtingsnota + overeenkomst partners) voor ruimtelijke transformatieprojecten gericht op groenblauwe dooradering	15	2026 Q3	0	0,00%

VV031	Groenblauwe infrastructuur in de bebouwde omgeving	Vlaams-brede campagne gelanceerd rond groenblauwe dooradering en ontharding	1	2023 Q4	0	0,00%
VV032	Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen	Aantal projecten gerealiseerd in het kader van de Proeftuinen Droogte	15	2026 Q3	0	0,00%
VV032	Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen	Aantal projecten gerealiseerd in het kader van de call circulair water	8	2026 Q3	0	0,00%
VV032	Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen	bijkomende automatische meetpunten oppervlaktewaterkwantiteit	14	2023 Q2	0	0,00%
VV032	Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen	Aantal nieuwe automatische meetpunten grondwater incl dataontsluiting beschikbaar	200	2025 Q4	0	0,00%
VV032	Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen	Aantal bijkomende automatische meetpunten voor oppervlaktekwaliteit	180	2025 Q4	0	0,00%
VV032	Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen	Aantal nieuwe modules binnen het nieuwe dataportaal water	2	2023 Q4	0	0,00%
VV032	Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen	Aantal bijkomende modules voor bestaande portalen waarin VMM participeert	2	2023 Q4	0	0,00%
VV033	Sensibilisering, opleiding en advisering	Oproep samenwerking: aantal samenwerkingsprojecten dat een minimumscore op de beoordelingscriteria behaalt en wordt gesubsidieerd	15	2023 Q1		
VV033	Sensibilisering, opleiding en advisering	Bodempaspoort: digitaal instrument	1	2022 Q4		
VV034	Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen	Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m ² gesloopte bebouwing, afgegraven terreinen en weggenomen verharding	50.000 m ² (5 ha)	2022 Q4	0	0,00%

VV034	Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen	Kleine Nete: (deelproject 1): Aantal m ² verworven woon-, woonuitbreidings- en recreatiegebied i.f.v. realisatie rivier- en valleierstelproject	70.000 m ² (7 ha)	2022 Q4	0	0,00%
VV034	Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen	Kleine Nete: (deelproject 2): Aantal m ² verworven project- en/of ruilgronden in functie van realisatie natte natuurdoelen SBZ-H	1.000.000 m ² (100 ha)	2024 Q4	0	0,00%
VV034	Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen	Duinencomplex: Aantal gerealiseerde projecten ifv versterking watersysteem kustduinen	15	2024 Q4	0	0,00%
VV034	Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen	Zwarte Beek: Aantal ha verworven ten bate natte natuur	150	2022 Q4	0	0,00%
VV034	Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen	Rivierherstel Leie: Aantal ha ingerichte natte natuur	100	2024 Q4	0	0,00%
VV035	Groenblauwe infrastructuur - waterlopen	Aantal gerealiseerde projecten die waterschaarste op een structurele manier aanpakken	20	2026 Q2	0	0,00%
VV036	Natte natuur	Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal - projecten in regie van ANB		2026 Q2	250	
VV036	Natte natuur	Bijdrage aan de realisatie van 2.250 ha meer tegen droogte weerbaar gemaakt gebied binnen het kader van Blue deal - projecten derden		2026 Q2		
VV047	Waterstofonderzoek	Aantal (deel)projecten uitgevoerd	22	2026 Q2	0	0,00%
VV047	Waterstofonderzoek	Aantal Vlaamse steunbeslissingen toegekend en vastgelegd	22	2022 Q4	0	0,00%
VV047	Waterstofonderzoek	Outcome indicator: gerealiseerde electrolyse capaciteit	150 MWatt	2026 Q2	0	0,00%
VV047	Waterstofonderzoek	Projecten uitbetaald	90% budget	2026 Q3		
VV048	Investering LED-verlichting gewestwegen (VEKP)	Aantal omgebouwde installaties		2024 Q4		

VV049	Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur	Goedkeuring beleidskader voor de uitrol van oplaadinfrastructuur. Het beleidskader maakt het mogelijk: - de toekomstige oplaadpunten in kaart te brengen - de concessieopdrachten voor oplaadpunten in het publieke domein te lanceren - de uitrol van (semi-)publieke oplaadpunten op het particuliere domein te stimuleren - de doorlooptijd voor de installatie van oplaadpunten in te korten door de administratieve lasten te verminderen - het opladen in een slim elektriciteitsnet te stimuleren	Goedkeuring van het kader	2021 Q4	1	95,00%
VV049	Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur	Toekenning van concessies voor oplaadinfrastructuur. Het wetgevingskader voor de uitrol van publieke oplaadinfrastructuur wordt verzekerd via door de Vlaamse regering verleende concessies. De uitrol wordt overgelaten aan particuliere exploitanten.	Schriftelijke kennisgeving van gunning van opdracht aan geslaagde kandidaten	2022 Q2	1	25,00%
VV049	Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur	Oplaadinfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalents (CPE))	9000	2023 Q2	0	0,00%
VV049	Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur	Oplaadinfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalents (CPE))	22.000	2025 Q2	0	0,00%
VV049	Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur	Oplaadinfrastructuur: operationele semi-publieke en publieke laadpunten (uitgedrukt in charging point equivalents (CPE))	30.000	2026 Q2	0	0,00%

VV100	Achterstand bij subsidies tegen leegstand verminderen	Aantal opgestarte saneringsprojecten	100% - Maximale benutting van het beschikbare budget.	2022 Q4	5	25,00%
VV101	Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen	Aantal dossiers	5	2022 Q4	3	60,00%
VV102	Investeren in kernversterking via projectoproepen	aantal dossiers rond leegstaande bedrijfspanden die getransformeerd gaan worden met het oog op het versterken van het lokaal ondernemerschap	30	2022 Q4	8	27,00%
VV102	Investeren in kernversterking via projectoproepen	aantal gestarte begeleidingstrajecten om gemeenten te helpen bij het vernieuwen van hun beleid rond bedrijvige kernen	85	2022 Q1	30	39,00%
VV104	Veerkrachtige steden na Corona (extra oproep	aantal subsidieaanvragen	20	2021 Q3	25	100,00%
VV104	Veerkrachtige steden na Corona (extra oproep Stadsvernieuwing)	start van de projecten		2022 Q1		
VV104	Veerkrachtige steden na Corona (extra oproep	jaarlijkse rapportering		2022 Q4		
VV105	Ontsnippen van Vlaams landschap	Aantal gerealiseerde ontsnipperingsprojecten	6	2026 Q4	0	0,00%

VV106	Vergroening openbaar vervoer De Lijn	Formele bestelling van groene bussen en daarmee samenhangende oplaadinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel: - Bestelling geplaatst voor de ombouw van hybride bussen in e-hybride bussen via een wijziging van de bestaande kaderovereenkomst - Bestelling geplaatst voor hybride plug-inbussen binnen de bestaande kaderovereenkomst - Bestelling geplaatst voor vol-elektrische bussen - Bestelling geplaatst voor de installatie van oplaadinfrastructuur in de depots van de (vol-)elektrische bussen en de hybride plug-inbussen	4	2024 Q4	4	100,00%
VV106	Vergroening openbaar vervoer De Lijn	Levering van de nieuwe of aangepaste bussen: - Nieuwe en omgebouwde e-hybride plug-inbussen zijn geleverd en in dienst gesteld (de bussen zijn aangepast om diensten te verlenen in de gebieden waaraan zij toegewezen zijn) - Vol-elektrische bussen zijn geleverd en in dienst gesteld (de bussen zijn aangepast om diensten te verlenen in de gebieden waaraan zij toegewezen zijn) - De oplaadinfrastructuur is in werking gesteld in de busdepots van de toegewezen gebieden.	311	2025 Q4	0	0,00%
VV125	Circulaire economie - Recyclagehub	Aantal gerealiseerde recyclage-installaties of eenheden	6	2026 Q3	0	0,00%
VV126	Call groene warmte	Budget uitbetaald voor in 2021 en 2022 ingediende en gegunde projecten voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten	44.300.000 euro (RRF)	2026 Q2	0	0,00%
VV126	Call groene warmte	Budget uitbetaald voor in 2021 en 2022 ingediende en gegunde projecten voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten	5.700.000 euro (REACT-EU)	2023 Q1	580898	10,19%

VV170	Flanders Future Techfund aanwenden voor innovatief onderzoek op vlak van (hoog-risico) platformtechnologie	Aantal gerealiseerde projecten vanuit FFTF	5	2024 Q4	0	0,00%
VV170	Flanders Future Techfund aanwenden voor innovatief onderzoek op vlak van (hoog-risico) platformtechnologie	Gerealiseerd investeringsbedrag vanuit FFTF	65000000	2024 Q4	0	0,00%
VV172	Investerings in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO2 captatie & hergebruik	Beslissing VR toekenning Vlaamse subsidie	1	2022 Q4	0	0,00%
VV174	Noodkoopleningen	gerenoveerde noodkoopwoningen	667	2026 Q3	0	0,00%
VV174	Noodkoopleningen	gerenoveerde noodkoopwoningen	667	2027 Q3	0	0,00%
Speerpunt 2 - Investeren in infrastructuur						
VV013	De inrichting van een groter en veiliger fietsnetwerk (incl. fietstoegang economische poorten en jaagpaden) maakt van de fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel en helpt zo het gebruik van personenwagens te	aantal kilometer nieuw fietspad	67	2026 Q2		
VV013	De inrichting van een groter en veiliger fietsnetwerk (incl. fietstoegang economische poorten en jaagpaden) maakt van de fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel en helpt zo het gebruik van personenwagens te	aantal kilometer verbeterd fietspad	405	2026 Q2	12,47	3,08%
VV014	Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen	gerenoveerde fietspaden aan gemeentewegen	946,1	2025 Q4	0	0,00%

VV014	Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen	nieuwe fietsinfrastructuur aan gemeentewegen	71,7	2025 Q4	0	0,00%
VV038	Aanpak gevaarlijke punten	Aantal weggewerkte gevaarlijke punten	+80	2024 Q4		
VV039	Versnelling investeringen in veilige schoolroutes	Aantal goedgekeurde subsidieaanvragen lokale besturen		2022 Q4	37	
VV039	Versnelling investeringen in veilige schoolroutes	Aantal ingrepen op knelpunten op gewestwegen		2024 Q4		
VV040	Versnelling verkeerslichtenbeïnvloeding voor een betere en veiligere doorstroming voor de fietser en dynamisch verkeersmanagement	Aantal intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's)	150	2023 Q4		
VV041	Modal shift naar water - Albertkanaal (versneld verhogen van bruggen)	Verhogen en/of aanpassen van 7 bruggen ter optimalisatie van de bevaarbaarheid van het Albertkanaal	7	2024 Q4		
VV042	Modal shift naar water - extra kaaimuren	Aantal gebouwde en herstelde laad- en losinstallaties		2023 Q4		
VV044	Onteigeningen Nieuwe Sluis Zeebrugge	Aantal onteigeningen		2022 Q4		
VV084	Kunst in opdracht in de publieke ruimte	16 kunstopdrachten zijn het realisatietraject opgestart. Hiervan worden er 10 gerealiseerd in 2022, 3 in 2023 en 3 in 2024.	60	2024 Q4	16	0,00%
VV099	Investerings in de ontwikkeling en promotie van	Aantal toegekende restauratie- en erfgoedpremies in het kader van relance		2022 Q4	99	
VV099	Investerings in de ontwikkeling en promotie van	Aantal uitgevoerde restauratie- en erfgoedpremedossiers		2025 Q4	0	
VV122	Versterken oproepen bovenlokale sportinfrastructuur	Het aantal ingediende dossiers 2021 voor bovenlokale sportinfrastructuren	90	2021 Q4	93	100,00%
VV122	Versterken oproepen bovenlokale sportinfrastructuur	Het aantal ingediende dossiers 2022 voor bovenlokale sportinfrastructuren	90	2022 Q4		

VV156	Jeugdinfrastructuur	Realisatie toekennen 100 gratis Energiescans voor jeugdinfrastructuur	100	2022 Q4	0	
VV156	Jeugdinfrastructuur	Aankoop van senior- en patrouilletenten voor de uitbreiding van de stock in ULDK	300	2022 Q3	386	129,00%
VV156	Jeugdinfrastructuur	Aantal goedgekeurde dossiers kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur	75	2022 Q4	0	0,00%
VV157	Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel	Uitvoeren gesubsidieerde infrastructuurprojecten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Brussel	5	2024 Q4	0	0,00%
VV157	Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel	Bereikte organisaties via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek"	50	2021 Q4	70	100,00%
VV157	Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel	aantal ondersteunde organisaties via oproep "Gemeenschapsinfrastructuur als Broedplek"	20	2022 Q2	0	0,00%
VV157	Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel	toegekende individuele hefboomdossiers	15	2022 Q4	9	60,00%
VV157	Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel	aantal gerealiseerde individuele hefboomdossiers	15	2024 Q4	2	13,00%
VV157	Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel	Digitalisering van de dienstverlening en infrastructuur in de gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel	2	2021 Q4	2	100,00%
Speerpunt 3 - Vlaanderen digitaal transformeren						
VV050	Digitalisering integratie & inburgering	Er is een leerplatform waar de leerkrachten maatschappelijke oriëntatie op kunnen werken	100%	2022 Q4		
VV050	Digitalisering integratie & inburgering	Er is een klantenportaal waar digitaal vaardige inburgeraars informatie kunnen raadplegen		2023 Q4		
VV050	Digitalisering integratie & inburgering	Er is een nieuw klantvolgsysteem voor inburgeraars		2024 Q4		
VV050	Digitalisering integratie & inburgering	er is een screeningstool om de digitale vaardigheden van inburgeraars en anderstaligen te meten		2023 Q4		

VV050	Digitalisering integratie & inburgering	Er is een online betaalmodule via dewelke digitaal vaardige inburgeraars en anderstaligen kunnen betalen		2022 Q4		
VV050	Digitalisering integratie & inburgering	Er is een tool om inburgeraars digitaal te werven		2024 Q4		
VV050	Digitalisering integratie & inburgering	Er is een tool om verplichte inburgeraars die niet werken of niet studeren te matchen in een netwerk- of participatietraject		2022 Q4		
VV050	Digitalisering integratie & inburgering	Er is een vernieuwde website vreemdelingenrecht.be		2023 Q1		
VV051	Gemeente zonder gemeentehuis	Het aantal gemeenten dat betrokken is of samenwerkt bij de digitalisering van lokale dienstverlening (via GZG)	Eén derde van de gemeenten	2022 Q4		
VV051	Gemeente zonder gemeentehuis	Aantal diensten(processen) dat deels of volledig gedigitaliseerd is door via GzG	25 % van de diensten (zie dienstenkaart)	2025 Q4		
VV051	Gemeente zonder gemeentehuis	Aantal digitale bouwstenen van Vlaanderen voor lokale besturen dat door het project wordt opgezet of verbeterd.	10	2025 Q4		
VV051	Gemeente zonder	Aantal dossiers bij oproep 1	20	2021 Q4	28	100,00%
VV052	Iedereen digitaal - digibuddies	Aantal lokale besturen die ondersteund worden.	300	2024 Q4		
VV053	Iedereen digitaal - opleiding & vorming	Aantal projecten van lokale besturen rond lokaal e-inclusiebeleid opgestart.	25	2022 Q1		
VV055	Smart Cities	Kwalitatieve en haalbare projecten City of Things goedgekeurd binnen het beschikbare budget		2022 Q1		
VV059	Digitalisering asset management Aquafin	De functionaliteiten van het asset management digitaliseringsproject zijn bij Aquafin beschikbaar en worden gebruikt.	100 %	2025 Q4	0	0,00%

VV060	Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel	De helft van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen is aangesloten voor de front-kant van Mijn Burgerprofiel (header-integratie).	150 lokale besturen	2021 Q4	154	
VV063	Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck	Contact met overheid via internet		2022 Q4		
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	DIGITALE VAARDIGHEDEN - Implementatie van een trainingtool om digitale vaardigheden te verbeteren	In gebruikname van de trainingtool	2022 Q3		60,00%
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	ACCOUNT BASED MARKETING - Monitoring van de ontvangst bij de klant van de marketingcampagnes	BI Dashboard om effectiviteit te monitoren	2022 Q4		0,00%
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	ACCOUNT BASED MARKETING - Naast brede campagnes maken we meer gebruik van gerichte communicatie, op maat van de klant, zodat elk bericht, via welk medium ook, zoveel mogelijk toegespitst is op diens behoeften	Meer gerichte marketingtrajecten met duidelijke kwantitatieve doelstellingen	2022 Q4		10,00%
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	ACCOUNTBEHEER - Afwerking van de gemeenschappelijke FIT-VLAIO Ondernemingsfoto	VLAIO-FIT Ondernemingsfoto in gebruik	2022 Q4		80,00%
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	ACCOUNTBEHEER - Creatie van een digitale lijst met Vlaamse bedrijven in een bepaalde sector en in een bepaald land	Digitale zoekmodule om Vlaamse bedrijven te identificeren	2022 Q4		10,00%
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	ACCOUNTBEHEER - Creatie van een digitale Ondernemingsfoto van de actieve FIT-klanten	80% van de klanten hebben een digitale ondernemingsfoto	2022 Q4		20,00%

VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	ACCOUNTBEHEER - Verrijking van accounts uit het klantenbestand met informatie nuttig om op maat te kunnen bedienen (o.a. over exportlanden)	70% van de accounts zijn verrijkt	2022 Q4		20,00%
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	DIGITALE PLATFORMEN - Lancering van een vernieuwd MijnFIT profiel waar de klant zelf zijn promotie kan beheren	Vernieuwd MijnFIT-profiel met maximale opties is gelanceerd	2022 Q4		40,00%
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	DIGITALE PLATFORMEN - Succesvolle in productiestelling en implementatie van het interactieve promotieplatform	65% van de actieve klanten maakt vlot gebruik van een promotieplatform	2022 Q4		25,00%
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	DIGITALE VAARDIGHEDEN - Ontwikkeling van een monitoringssysteem van de digitale vaardigheden (nulmeting en tussentijdse metingen) van de personeelsleden	60% van de personeelsleden maakt vooruitgang	2022 Q4		20,00%
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	KENNISBEHEER - Ontwikkeling van een informatiesysteem om informatie op een efficiënte wijze te verzamelen	Lancering van informatiesysteem met performante zoekrobots	2022 Q4		10,00%
VV064	FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening	LEAD ONTWIKKELING en SCORING - Creatie van dashboards waar opportuniteiten ("leads") voor Vlaamse bedrijven en potentiële buitenlandse investeerders vatbaar worden weergegeven	Creatie van Dashboard met leads en scoring	2022 Q4		5,00%
VV068	Kaleidos – Digitalisering van het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering	Gebruikers van nieuwe en opgevaardeerde diensten, producten en processen		2025 Q4		
VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem	Softwaremodule gegevens inzameling Huishoudelijk afval	eerste versie in productie	2021 Q4	1	100,00%

VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem	Softwaremodule gegevens inzameling Bedrijfsafval	eerste versie in gebruik	2022 Q4	0	1,00%
VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem	Softwaremodule gegevens verwerking van afval	eerste versie in gebruik	2022 Q1	1	100,00%
VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem	Softwaremodule herverdelen van afvalstoffen over gemeenten	eerste versie in gebruik	2022 Q2	0	30,00%
VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem	Data ontsluiting via powerBI naar melders inzameling HA	eerste versie in gebruik	2022 Q1	0	70,00%
VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem	Ontsluiting van gegevens naar melders van verwerkingsgegevens	eerste versie in gebruik	2022 Q2	0	5,00%
VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem	Ontsluiting gegevens naar niet melders	Opgezet en eerste versie ingebruik	2022 Q3	0	15,00%
VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem	Validatiemodule ter ondersteuning van inhoudelijke validatie van de ingevoerde gegevens	eerste versie in productie	2022 Q3	0	5,00%
VV070	MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem	Ontsluiting van traceringsgegevens naar afdeling handhaving	eerste versie in productie	2023 Q2	0	0,00%
VV074	Vastgoedinformatieplatform	Vastgoedplatform 100% opgeleverd.	Alle steden en gemeenten aangesloten op het vastgoedplatform	2024 Q1	0	0,00%
VV075	VLM - MAP6 en datawarehouse	digitale aangifte van kunstmestgegevens en debietmeter	100%	2022 Q4		50,00%
VV075	VLM - MAP6 en datawarehouse	aantal afgewerkte IT-projecten in het kader van MAP6	8	2024 Q4	2	25,00%
VV075	VLM - MAP6 en datawarehouse	Beschikbaarheid van nieuw datawarehouse	1	2024 Q4	0	0,00%
VV075	VLM - MAP6 en datawarehouse	Communicatie met belanghebbenden in inrichtingsprojecten verloopt digitaal na inwerkingtreiding LOLA		2025 Q4		

VV075	VLM - MAP6 en datawarehouse	Vergoedingsaanvragen verlopen digitaal na inwerkingtreding LOLA		2025 Q4		
VV113	Blended-care jeugdhulp - Bandbreedte	Aantal werknemers binnen de sector jeugdhulp die een opleiding mediacoach gevolgd hebben	142	2024 Q4		
VV113	Blended-care jeugdhulp - Bandbreedte	Aantal modules blended -care competenties die gevolgd werden door werknemers uit de jeugdhulpsector	1000	2024 Q4		
VV113	Blended-care jeugdhulp - Bandbreedte	Eerste advies inzake visie blended werken in een geïntegreerd gezins-en jeugd beleid	1 adviestekst	2023 Q1		
VV113	Blended-care jeugdhulp - Bandbreedte	Beschikbare producten voor jongeren en ouders binnen die jeugdhulp inzake mediawijsheid en e-inclusie	50	2024 Q4		
VV113	Blended-care jeugdhulp - Bandbreedte	Aantal apps voor kinderen en ouders die gescreend zijn om opgenomen te worden of niet op de welzijns-appstore	100	2024 Q4		
VV113	Blended-care jeugdhulp - Bandbreedte	een roadmap digitale strategie voor Opgroeien		2022 Q3		
VV113	Blended-care jeugdhulp - Bandbreedte	webpagina bandbreedte voor ontsluiten van opgeleverd materiaal		2022 Q1		
VV113	Blended-care jeugdhulp - Bandbreedte	kickoff voor sector jeugdhulp		2022 Q1		
VV118	Groeipakket - verderzetten digitalisering	Eén nieuwe applicatie voor de evaluatie van de specifieke ondersteuningsbehoeften ZOE 2.0.	1	2022 Q4		50,00%
VV118	Groeipakket - verderzetten digitalisering	Eén verdere geoptimaliseerde Centrale Groeipakketapplicatie (CGPA).	1	2021 Q4		100,00%
VV127	Digibanken	Het aantal gemeenten in Vlaanderen dat deel uitmaakt van het werkingsgebied van de digibank-partnerschappen (RRF)	100	2022 Q4	0	0,00%
VV128	Digitale vaardigheden	Aantal e-learningprojecten dat wordt goedgekeurd, gelanceerd en voltooid op basis van een oproep tot het indienen van projecten. (RRF)	70	2022 Q4	65	92,90%

VV128	Digitale vaardigheden	Aantal jaarlijks gemelde vacatures bij VDAB (periode augustus - juli)	Stijging tov. augustus 2020 - juli 2021 (297.928)	2023 Q4		
VV130	Cultuur - digitalisering van collecties	roadmap voor de optimale inrichting (organisatorisch / technisch) van de cultureel-erfgoedsector ifv digitale collectieprocessen	strategische roadmap	2022 Q3		25,00%
VV130	Cultuur - digitalisering van collecties	aanzienlijke toename van bruikbare digitale content in functie van maatschappelijke valorisatie		2023 Q4	0	0,00%
VV130	Cultuur - digitalisering van collecties	Aantal gerealiseerde projecten	11	2023 Q4	16	100,00%
VV130	Cultuur - digitalisering van collecties	Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Kranten: creatie van hoogwaardige digitale beelden van 630.000 krantenpagina's van ca. 10 erfgoedinstellingen.	630000	2023 Q4	0	0,00%
VV130	Cultuur - digitalisering van collecties	Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Glasplaten: digitalisering van 170000 glasplaten van zo'n 40 cultureelerfgoedinstellingen.	170000	2023 Q4	0	0,00%
VV130	Cultuur - digitalisering van collecties	Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Hoogwaardige fotografische reproductie van Vlaamse Topstukken: 2D: ca. 175 schilderijen, etsen, gravures e.d. / 3D: collectie-Van Herck en 10 andere sculpturen / Ca. 40 50 manuscripten / Gigapixelopnames: 25 topwerken van de Vlaamse schilderkunst / Aangeboden via meemoo platformen en site van content partner.	175	2023 Q4	0	0,00%
VV130	Cultuur - digitalisering van collecties	Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Metadatacreatie via machine learning: Spraakherkenning op 163.000 bestanden.	163000	2023 Q4	0	0,00%

VV130	Cultuur - digitalisering van collecties	Gecoördineerde actie meemoo: toename van hoogwaardige digitale content:- Metadatacreatie via machine learning: Gezichtsdetectie-en herkenning op 120.000 bestanden.	120000	2023 Q4	0	0,00%
VV131	Cultuur - integratietraject erfgoedatabanken	Er is een performant collectieregistratiesysteem voor collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben	1	2023 Q2		
VV131	Cultuur - integratietraject erfgoedatabanken	Er is een performant collectiebeheerssysteem voor collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg wel als kerntaak hebben	1	2023 Q4		
VV132	Digitaal Verenigingsloket - investering	"We koppelen dienstverleningsproducten aan het V-loket." --> Hieraan is nog geen concrete indicatorwaarde toegewezen, omdat in deze fase van het project nog geen duidelijkheid is verkregen over het precieze aantal dienstverleningsproducten die verenigingen als doelgroep hebben. Hierdoor is het op dit ogenblik nog niet mogelijk een concrete target te definiëren. Het in kaart brengen van dienstverlening gericht op verenigingen is onderdeel van één van de deelprojecten binnen het Digitaal Verenigingsloket.	(zie toelichting)	2023 Q4		
VV132	Digitaal Verenigingsloket - investering	"We sluiten (overheids)instanties op alle niveaus aan die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren."--> De dienstverleningsproducten die diverse overheden (en andere dienstverleners) aanbieden aan verenigingen zijn nog niet in kaart gebracht (zie ook vorige indicator). Daarnaast moeten met de diverse stakeholders nog diepgaander de opportuniteiten en risico's van aansluiting op het V-loket verkend worden. Beide zaken samen maken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om realistische targets in te stellen.	(zie toelichting)	2023 Q4		

VV132	Digitaal Verenigingsloket - investering	"We identificeren verenigingen die via het V-loket met de overheid interageren."--> Het project focust zowel op vzw's als op feitelijke verenigingen. Op dit moment is het niet mogelijk om feitelijke verenigingen uniek te identificeren (een VRD2-project waarin we vanuit het Verenigingsloket meewerken heeft precies tot doel dit mogelijk te maken). Dit heeft tot gevolg dat er momenteel nog geen betrouwbare cijfers beschikbaar zijn over het totale aantal verenigingen dat dienstverlening afneemt van overheden in Vlaanderen. Dit gegeven maakt het onmogelijk om voor deze indicator een realistische target te definiëren. Dit zal bovendien pas mogelijk zijn als de voorgaande indicator (het aantal (overheids)instanties die hun dienstverlening via het V-loket willen optimaliseren) concreet is vastgelegd, want beide zijn verbonden met elkaar: pas als er een inschatting gemaakt kan worden van welke overheidsinstanties welke onderdelen van hun dienstverlening via het Verenigingsloket willen gaan aanbieden, is het mogelijk om af te leiden hoeveel verenigingen redelijkerwijs aangesloten zullen kunnen worden op het V-loket.	(zie toelichting)	2023 Q4		
VV133	Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector	Aantal Vlaamse mediaorganisaties die gebruik maken van het crossmediaal meetsysteem en het multiplatform order management systeem.	10	2025 Q4	0	0,00%
VV133	Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector	Aantal Vlaamse mediaorganisaties en andere relevante mediagerelateerde actoren die gebruik maken van het Mediahub cloudplatform.	10	2026 Q4	0	0,00%
VV133	Digitaal transformatieprogramma	Aantal projecten die gesteund worden in het kader van de projectoproep desinformatie.	5	2022 Q4	0	0,00%

VV133	Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector	Aantal regionale omroepen die betrokken zijn bij de uitvoering van het digitaal transformatieplan.	10	2023 Q3	0	0,00%
VV133	Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector	Aantal projecten die gesteund worden in het kader van de projectoproep digitale transformatie.	15	2022 Q2	0	0,00%
VV135	Investeren in mediawijsheid van de Vlaming	Aantal klassen uit het secundair onderwijs die hebben deelgenomen aan het flankerend traject bij Nieuws in de Klas.	1500	2024 Q2	0	0,00%
VV135	Investeren in mediawijsheid van de Vlaming	Aantal uren vorming georganiseerd in het kader van het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.	100	2023 Q2	0	0,00%
VV135	Investeren in mediawijsheid van de Vlaming	Aantal deelnemersuren van personen uit organisaties die werken met kwetsbare jongeren, mensen met een beperking of senioren in het kader van het bovenlokaal digitaal inclusiebeleidsplan.	1000	2023 Q2	0	0,00%
VV168	Versnelde uitrol digitale meters	% kleinverbruiksmeterinrichtingen die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	80%	2024 Q4	1142578	18,00%
VV168	Versnelde uitrol digitale meters	% kleinverbruiksmeterinrichtingen die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	100%	2029 Q3	1142578	18,00%
VV168	Versnelde uitrol digitale meters	% kleinverbruiksmeterinrichtingen met een bestaande actieve budgetmeter die beschikken over een digitale meter voor elektriciteit of gas	100%	2021 Q4	60894	74,00%
VV169	Versnelde uitrol glasvezelnetwerk en 5G	Onderzoek van het concept van een tower company en oprichting van een tower company		2022 Q4	1	0,00%
Speerpunt 4 - Investeren in mensen en talenten						

VV016	Activering-verhogen van de werkzaamheidsgraad 80 procent VESOC	Het aantal ondernemingen dat in een van de volgende categorieën steun genoten heeft in het kader van de maatregel: i) kmo's die met een competentiecheck zijn bereikt; ii) ondernemingen in de sociale economie die ondersteuning in hun innovatieve strategische transformatie ondersteuning hebben gekregen via de "open innovatieoproep strategische investeringssteun" en het "toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie"; iii) ondernemingen die een transitiepad aanvatten via de transitieproefopstellingen of transitiepunten (RRF)	600	2024 Q4	0	0,00%
VV017	Extra aandacht meest kwetsbaren	Aantal leerlingen die aan gerealiseerde zomerscholen deelnemen	11.000	2021 Q4	7720	
VV018	Opleidingsoffensief arbeidsmarkt	Het aantal personen dat sinds 2021 gebruik gemaakt heeft van hun recht op opleidingsverlof of hebben zich ingeschreven voor een onlineopleidingsaanbod, inclusief arbeidsmarktgerichte digitale cursussen met een focus op technische en/of soft skills. (RRF)	307.500	2022 Q4	237664	77,30%
VV018	Opleidingsoffensief arbeidsmarkt	Alle personen die sinds 1 januari 2021 tijdelijk werkloos zijn, worden door VDAB gecontacteerd met een aanbod (opleiding, stage, vrijwilligerswerk). (RRF)	100%	2022 Q4	98,6	98,60%
VV018	Opleidingsoffensief arbeidsmarkt	Aandeel tijdelijk werklozen dat ingaat op opleidingsaanbod VDAB	Stijging tov. maart 2020 tem. februari 2021 (3,4%)	2021 Q4	5	100,00%

VV018	Opleidingsoffensief arbeidsmarkt	Het aantal ondernemingen dat in een van de volgende categorieën steun heeft genoten in het kader van de maatregel: i) kmo's die met een competentiecheck zijn bereikt; ii) ondernemingen in de sociale economie die ondersteuning in hun innovatieve strategische transformatie ondersteuning hebben gekregen via de "open innovatieoproep strategische investeringssteun" en het "toekomstgericht vormingsaanbod op maat van de meest kwetsbare groepen in de sociale economie"; iii) ondernemingen die een transitiepad aanvatten via de transitieproefopstellingen of transitiepunten. (RRF)	600	2024 Q4	0	0,00%
VV018	Opleidingsoffensief	Aantal uitbetaalde aanvullende stagebonussen	6000	2021 Q4	3076	51,00%
VV018	Opleidingsoffensief arbeidsmarkt	Aantal nieuw opgestarte trajecten in de nieuwe begeleidingstender IB+	3930	2022 Q4	0	0,00%
VV019	Versterken Levenslang Blijven Leren	Aantal centra (centra voor volwassenenonderwijs of centra voor basiseducatie) die een project hebben uitgevoerd in het kader van Edusprong	20	2023 Q4		
VV019	Versterken Levenslang Blijven Leren	Aantal centra die een aanvraag ingediend hebben en van wie de aanvraag goedgekeurd werd in het kader van Edusprong.	46	2021 Q4	46	100,00%
VV112	Voorsprongfonds Hoger	aantal instellingen die deelnemen aan het VPF	7	2023 Q4		50,00%
VV177	Implementatie van de Vlaamse jobbonus	Aantal uitbetaalde jobbonussen	716.601 voor het referentiejaar 2021	2022 Q4	0	0,00%

VV177	Implementatie van de Vlaamse jobbonus	Aantal uitbetaalde jobbonus+ (timing afhankelijk van afbakening doelgroep in decreet/BVR)	Timing en streefwaarde nog afhankelijk van de concrete afbakening van de doelgroep in decreet/BVR (verwacht bereik op jaarbasis: 12.000 personen)	2030 Q4	0	0,00%
Speerpunt 5 - Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken						
VV045	Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC & vooruitschuif nieuw beleid	Bijkomende tewerkstelling per woonzorgcentrum. De geplande aantallen VTE aanwerving en uitbreiding én de aanwervingsdata van de bijkomende personeelsleden worden doorgegeven tegen eind oktober 2021 via het Vlaams e-loket (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).	2.264 (VIA6-akkoord)	2021 Q4	2660,4	100,00%
VV046	Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen	Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	16.789.154,90 euro	2021 Q2	16789154,9	100,00%
VV046	Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen	Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	4.280.729,38 euro	2021 Q4	4280729,38	100,00%
VV046	Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen	Extra strategische forfaits voor de ziekenhuisinfrastructuur	13.982.293,66 euro	2022 Q1	0	0,00%
VV121	Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 1	2.700 erkende personen met een handicap in prioriteitengroep 1 zullen op korte termijn een persoonsvolgend budget ontvangen	2.700	2021 Q4	2250	84,00%
VV136	Vernieuwende projecten Huizen van het Kind	kwalitatieve vernieuwende project opgestart binnen Huis van het Kind	24	2022 Q1		
VV139	OverKophuizen	Aantal geopende OverKophuizen in 2022	30	2022 Q1		
VV140	Samenwerkingsverbanden "één gezin, één plan"	uitbreiding van het aantal gezinnen in crisissituaties dat begeleid wordt.	250	2022 Q4		

VV140	Samenwerkingsverbanden “één gezin, één plan”	uitbreiding van het aantal gezinnen in crisissituaties dat begeleid wordt	150	2023 Q4		
VV141	Versterking aanpak intra-familiaal geweld - crisisopvang en crisisbegeleiding in residentiële jeugdzorg	Aantal jongeren begeleid met de projectmiddelen in crisisjeugdhulp.	400	2020 Q4	302	77,00%
VV141	Versterking aanpak intra-familiaal geweld - crisisopvang en crisisbegeleiding in residentiële jeugdzorg	Verbeterd inzicht in de voorwaarden voor het verknopen van expertise in trajecten van kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven		2023 Q4		
VV141	Versterking aanpak intra-familiaal geweld - crisisopvang en crisisbegeleiding in residentiële jeugdzorg	Onderzoek naar duurzame verandering rond de aanpak van complexe casussen in de jeugdhulp + testcases		2023 Q4		
VV143	Zorgzame buurten - Rol van apothekers als aanspreekpunt welzijnsvragen in de buurt	Onlinebevraging van samenwerkingsverbanden en noden/behoefte: inventaris	1 inventaris	2021 Q2	100	100,00%
VV143	Zorgzame buurten - Rol van apothekers als aanspreekpunt welzijnsvragen in de buurt	Opleidingen voor apothekersmedewerkers: opleiding voor gebruik van de toolsopleiding omtrent apothekers	2 opleidingen	2022 Q1	0	0,00%
VV143	Zorgzame buurten - Rol van apothekers als aanspreekpunt welzijnsvragen in de buurt	Materialen/tools: - een checklist- een overzicht met kenmerken van 'zorgmijders'- handvaten en tools (affiches, stickers, flyers,...)- informatie en afspraken m.b.t. omgaan met cliëntinformatie- ondersteunende instructies- stroomschema- aanmeldingstool- registratie- en verwerkingsafspraken	8 uitgewerkte materialen / tools	2022 Q1	0	0,00%
VV144	Zorgzame buurten - Versterken van buurtgerichte lokale	Aantal startende zorgzame buurtprojecten in Vlaanderen en Brussel	100	2022 Q1	0	0,00%

VV145	Buitenschoolse opvang ondersteunen	Aantal lokale besturen dat vanaf september 2021 een BOA-subsidie ontvangt en de eerste financiële middelen krijgt ifv de doelstellingen van het decreet (afhankelijk van ingediende aanvragen en ev. reservelijst)	43	2021 Q4	43	100,00%
VV146	Compensatiebesluit KO - extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)	Aantal aangevraagde attesten inkomenstarief met covid-tarief In het kader van kinderopvang	14.600	2021 Q4	1015	6,00%
VV146	Compensatiebesluit KO - extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)	Diverse maatregelen compensatie Corona – initiatieven kinderopvang	860.840 EUR	2021 Q4	860840	100,00%
VV147	Doorgaande lijn kinderopvang – onderwijs	Tussentijdse evaluatie van de 12 pioniers: 12 uitgewerkte ondernemingsplannen met concrete doelstellingen en aanpak en met voorstellen tot afwijking van de bestaande sectorale regelgeving		2022 Q3		
VV147	Doorgaande lijn kinderopvang – onderwijs	12 gerealiseerde projecten Doorgaande Lijn		2024 Q4		
VV147	Doorgaande lijn kinderopvang – onderwijs	Eindrapport met o.a. de ontwikkeling van een praktijkmodel Doorgaande Lijn, geïllustreerd vanuit de 12 pioniers en met concrete beleidsaanbevelingen.		2024 Q4		
VV148	Lokale armoede initiatieven ondersteunen	Aantal referentieregio's (er zijn 17 referentieregio's) betrokken in goedgekeurde projecten	17	2021 Q4	80	80,00%
VV148	Lokale armoede initiatieven ondersteunen	Aantal sociale distributieplatformen (streefwaarde is maximum)	15	2021 Q4	80	80,00%
VV148	Lokale armoede initiatieven ondersteunen	Aantal gemeenten die beroep kunnen doen op de diensten van een sociaal distributieplatform	300	2025 Q4	0	0,00%
VV149	Ondersteuning buurtwerk	Aantal samenwerkingsverbanden GBO dat gesubsidieerd wordt met deze subsidie	31	2022 Q1	50	50,00%
VV149	Ondersteuning buurtwerk	Aantal samenwerkingsverbanden dat gebruik maakt van het ondersteuningsaanbod	58	2023 Q4	0	0,00%
VV150	Wijkverbetering	aantal subsidieaanvragen	20	2021 Q3	20	100,00%

VV150	Wijkverbetering	Start van de 11 wijkverbeteringscontracten		2022 Q1		
VV150	Wijkverbetering	Stuurgroepen van de wijkverbeteringscontracten	minstens halfjaarlijks	2022 Q2		
VV150	Wijkverbetering	jaarlijks voortgangsrapport van de stuurgroep	jaarlijks	2022 Q4		
VV151	Wijkverbeteringscontracten - integrale ketenaanpak welzijn-justitie-lokale besturen	Aantal opgestarte projecten	5	2021 Q3	5	100,00%
VV151	Wijkverbeteringscontracten - integrale ketenaanpak welzijn-justitie-lokale besturen	Aantal jongeren (doelgroep jongvolwassenen) bereikt in de 5 projecten		2022 Q1		
VV152	Projectoproep kwetsbare kinderen	Aantal gerealiseerde projecten in het kader van projectoproep kwetsbare kinderen	25	2021 Q4	29	116,00%
VV152	Projectoproep kwetsbare kinderen	Aantal gerealiseerde projecten per provincie en BHG in het kader van projectoproep kwetsbare kinderen	3	2021 Q4	4	133,00%
Speerpunt 6 - De coronacrisis beheren en Brexit						
VV107	Initiatieven vanuit VLAM voor de promotie en afzet van producten, o. a. als gevolg van Brexit	bedrijfssubsidies in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: oproep mini-incubator	2	2022 Q4		
VV107	Initiatieven vanuit VLAM voor de promotie en afzet van producten, o. a. als gevolg van Brexit	Communicatie in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: imagocampagne	4	2022 Q4	1	
VV107	Initiatieven vanuit VLAM voor de promotie en afzet van producten, o. a. als gevolg van Brexit	Bedrijfssubsidies in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren: oproep incubator	2	2022 Q1	1	
VV107	Initiatieven vanuit VLAM voor de promotie en afzet van producten, o. a. als gevolg van	Aanwerving personeel in het kader van het VLAM relancebeleid voor de agrovoeding en sierteelt sectoren	3	2021 Q4	3	100,00%

VV108	Subsidies aan bedrijven (financiële steun voor bedrijven, kostenverlaging voor deelname aan beurzen, ondersteuning voor Brexit) + inzet van consultants om Vlaanderen in het buitenland te promoten	De maatregelen uit deze actie hebben in het kader van de relance tot doel: 1. exporterende bedrijven die geïmpacteerd zijn door Brexit te helpen bij ofwel het behouden/heroveren/uitbreiden van hun marktaandeel in het VK ofwel de impact van Brexit op hun handelsactiviteiten te compenseren door actief nieuwe markten en exportbestemmingen te gaan opzoeken buiten het VK. Subsidies, extra steun en bijzondere acties moeten hen helpen om meer te doen dan gebruikelijk en dit sneller en intensiever uit te voeren dan in reguliere omstandigheden. 2. in een aarzelende onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.		2023 Q4		
VV153	Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector	Aantal geregistreerde Vlaamse film- of televisieproducties bij het garantiefonds	200	2022 Q4	128	64,00%
VV154	Impuls aan VAF Filmfonds	Aantal filmproducties en -organisaties die door het VAF worden ondersteund met de bijkomende relancemiddelen	70	2022 Q4	47	67,00%
VV155	Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds	Aantal audiovisuele producties (televisiereeksen en games) die door het VAF worden ondersteund met de bijkomende relancemiddelen.	25	2022 Q4	11	55,00%

VV163	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Pakket van 500 miljoen euro voor zeer goedkope achtergestelde leningen aan enerzijds start-ups & scale-ups en anderzijds KMO's	Aantal uitbetaalde dossiers (bedrag uitbetaald)	250000000	2022 Q2	167400000	67,00%
VV163	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Pakket van 500 miljoen euro voor zeer goedkope achtergestelde leningen aan enerzijds start-ups & scale-ups en anderzijds KMO's	Aantal uitbetaalde leningen KMO's (doelgroep 2)	500	2022 Q1	390	78,00%
VV163	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Pakket van 500 miljoen euro voor zeer goedkope achtergestelde leningen aan enerzijds start-ups & scale-ups en anderzijds KMO's	Aantal uitbetaalde leningen start-ups / scale-ups (doelgroep 1)	200	2022 Q2	157	79,00%

VV164	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Extra capaciteit voor Gigarant (3 miljard euro) en voor PMV-Z-Waarborgen (400 miljoen euro) - hefboom voor maximale bancaire	Aantal gerealiseerde Gigarant Covid19-waarborgen	50	2022 Q2	26	52,00%
VV164	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Extra capaciteit voor Gigarant (3 miljard euro) en voor PMV-Z-Waarborgen (400 miljoen euro) - hefboom voor maximale bancaire financiering	Gerealiseerd Covid-19 waarborgbedrag	1500000000	2022 Q2	515000000	34,00%
VV165	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Welvaartsfonds (beheerd door PMV) van 500 miljoen euro (waarvan 240 miljoen euro Vlaams-publiek en rest privaat)	aantal gerealiseerde investeringsdossiers vanuit het Welvaartsfonds	25	2024 Q4	0	0,00%
VV165	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Welvaartsfonds (beheerd door PMV) van 500 miljoen euro (waarvan 240 miljoen euro Vlaams-publiek en rest privaat)	gerealiseerd investeringsbedrag vanuit het Welvaartsfonds	180000000	2024 Q4	0	0,00%

VV165	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Welvaartsfonds (beheerd door PMV) van 500 miljoen euro (waarvan 240 miljoen euro Vlaams-publiek en rest privaat)	Opgehaalde investeringsmiddelen (privé en publiek)	500000000	2021 Q4	205000000	41,00%
VV166	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Uitbreiding van de win-win-lening en vriendenaandeel	Geregistreeerde winwinleningen (in bedrag) sinds uitbreiding	150.000.000	2021 Q4	183600000	100,00%
VV166	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Uitbreiding van de win-win-lening en vriendenaandeel	Aantal geregistreeerde winwinleningen sinds uitbreiding van het instrument	6000	2021 Q4	9690	100,00%
VV166	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Uitbreiding van de win-win-lening en vriendenaandeel	Aantal geregistreeerde vriendenaandelen sinds creatie van het instrument	1000	2024 Q4	37	4,00%
VV166	PMV-instrumenten maximaal ontplooiën voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Uitbreiding van de win-win-lening en vriendenaandeel	Bedrag aan geregistreeerde vriendenaandelen sinds creatie van het instrument	10000000	2024 Q4	310000	3,00%

VV179	Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen	<p>De maatregelen uit deze actie zijn een aanvulling op VV108.</p> <p>VV108 wordt gefinancierd via de Brexit Adjustment Reserve waarbij (op aangeven van de Commissie van de EU) steeds een directe link met het VK aangetoond moet worden.</p> <p>De maatregelen uit de actie VV179 hebben in het kader van de relance een zelfde doel als deze onder VV108 maar zijn wereldwijde acties die zich niet beperken tot het VK.</p> <p>De output van VV179 is identiek aan deze van VV108, nl:</p> <p>In een aarzelande onzekere wereldmarkt voor investeerders (waar internationale investeringen dreigen uitgesteld of afgevoerd te worden) bij buitenlandse investeerders willen we snel en in toegenomen mate Vlaanderen in het vizier brengen van potentiële buitenlandse investeerders. We maken daarbij gebruik van externe consultants en nieuwe lead generation tools.</p>		2023 Q4		
Speerpunt 7 - De overheid efficiënter maken						
VV160	Administratieve vereenvoudiging	Aantal gedetecteerde vereenvoudigingsopportuniteiten	250	2022 Q3	214	85,00%
VV160	Administratieve vereenvoudiging	Aantal uitgevoerde vereenvoudigingsprojecten	250	2024 Q3	0	0,00%
VV160	Administratieve vereenvoudiging	Aantal ondersteunde disruptieve vereenvoudigingsprojecten (" vlaggenschipprojecten")	10	2024 Q1	0	0,00%