

**MODEL VAN UITVOERINGSCONTRACT MET BETREKKING TOT DE REALISATIE VAN EEN
PRIORITAIR SPOORWEGPROJECT WAARVOOR HET VLAAMSE GEWEST EEN BIJKOMENDE
FINANCIERING VOORZIET :**

**UITVOERINGSCONTRACT MET INFRABEL MET BETREKKING TOT HET VLAAMSE
PRIORITAIRE SPOORWEGPROJECT MET ALS TITEL**

“XX”

Tussen

de federale Staat, vertegenwoordigd door M. F. Bellot, federaal Minister van Mobiliteit,

hierna “de federale Staat” genoemd,

en

het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door M. B. Weyts, Vlaams Minister van Mobiliteit,

hierna “het Vlaamse Gewest” genoemd,

en

INFRABEL, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0869.763.029, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder, en M. Luc Vansteenkiste, directeur-generaal,

hierna “Infrabel” genoemd,

en

De Werkvennootschap, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Sint-Lazaruslaan 4-10, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0884.329.501, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Bert De Smedt-Jans, voorzitter van de raad van bestuur en Wouter Casteels, Algemeen Manager,

hierna “De Werkvennootschap” genoemd,

Elkeen kan eveneens “Partij” genoemd worden, of, samen, “de Partijen”,

Voorwoord

Ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van ... tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren (hierna “het Samenwerkingsakkoord” genoemd), en het uitvoerend samenwerkingsakkoord van XX tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de realisatie van prioritaire spoorwegprojecten die genieten van bijkomende financiering van het Vlaamse Gewest, overeenkomstig artikel 92bis, § 4nonies van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, (hierna “het Uitvoerend Samenwerkingsakkoord” genoemd), heeft de federale Staat besloten om aan Infrabel te vragen het deel van de werken binnen haar bevoegdheden te realiseren en Infrabel hiervoor een financiering toe te kennen.

Daarenboven wenst het Vlaamse Gewest deel te nemen aan de financiering van bepaalde gewestelijke prioritaire spoorwegprojecten door middel van een bijkomende financiering, dit met het oog op een gebiedsgerichte en integrale mobiliteitsbenadering om gelijktijdig een integrale aanpak van mobiliteitsinfrastructuur voor verschillende modi te bewerkstelligen, overeenkomstig de bevoegdheidsverdelende regels.

De Partijen streven naar een vlotte en tijdige realisatie van het Project en een doelmatige en transparante aanwending van de ingezette financiële middelen.

Onderhavig contract heeft als doel de rechten en plichten vast te leggen van de federale Staat, het Vlaamse Gewest, Infrabel en De Werkvennootschap met betrekking tot de realisatie van het Project (zoals hierna gedefinieerd) waarvoor het Vlaamse Gewest een bijkomende financiering toekent.

Artikel 1 - Voorwerp van het Contract

Dit contract (hierna “het Contract” genoemd) heeft, ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord en het Uitvoerend Samenwerkingsakkoord, als doel de modaliteiten vast te leggen volgens welke Infrabel het gewestelijke prioritaire spoorwegproject “XX” realiseert, waarvoor het Vlaamse Gewest een bijkomende financiering toekent, bovenop de federale bijdrage (hierna “het Project” genoemd).

Artikel 2 – Gezamenlijke verplichtingen van de Partijen

Dit Contract strekt ertoe de uitvoering van het Project te realiseren dan wel de realisatie ervan te versnellen dankzij de bijkomende financiering.

De Partijen zullen samenwerken om een goede, snelle en vlotte uitvoering van dit Project te garanderen. De Partijen verbinden zich ertoe de nodige begeleidende beslissingen te nemen, op actieve wijze hun invloed aan te wenden en medewerking te verlenen met het oog op het vlotte verloop en tijdige uitvoering van het Project en dit Contract.

In geval er zich in het kader van de uitvoering van dit Contract bijkomende afspraken opdringen, engageren de Partijen zich ertoe in onderling overleg en naar best vermogen, deze afspraken vast te leggen in een addendum bij onderhavig Contract.

Artikel 3 - Verplichtingen van Infrabel

3.1. Te realiseren werken, financiering, planning, opvolging en betalingsschema

Het detail van dit Project, per jaar, zowel technisch, financieel als wat betreft de timing, is opgenomen in **bijlage 1**.

In de hoedanigheid van opdrachtgever, aanbestedende overheid en bouwheer, engageert Infrabel zich ertoe om de elementen van het Project beschreven in **bijlage 1** volgens de planning, met eerbiediging van het technische kader en binnen de limieten van de federale financiering en van de Vlaamse bijkomende financiering te realiseren overeenkomstig de algemene voorwaarden die zich in **bijlage 2** bevinden. Er wordt nagestreefd het Project vlot en tijdig te realiseren.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van dit Contract en kunnen bijgevolg niet eenzijdig gewijzigd worden.

De in **bijlage 1** opgenomen planning bevat minstens de volgende elementen voor zover zij van toepassing zijn:

- (i) de aanvangsdatum (eventuele) studiefase (vooronderzoek, milieueffectenrapport, omgevingsvergunning, ...);
- (ii) de einddatum van de (eventuele) studiefase;
- (iii) de datum van de bekendmaking van de documenten voor wat betreft de belangrijkste overheidsopdrachten;
- (iv) de datum van de toewijzing van de voornaamste overheidsopdracht(en), dan wel het sluiten van eventuele publiek-private samenwerkingsovereenkomst(en);
- (v) de datum van de voorlopige oplevering van de belangrijkste overheidsopdrachten;
- (vi) de datum definitieve oplevering van de belangrijkste overheidsopdrachten;
- (vii) de datum van indienststelling.

In het belang van de realisatie van het Project worden de omschrijving, de planning van de concrete en objectief verifieerbare gebeurtenissen (mijlpalen) voor zover zij van toepassing zijn, alsook het betalingschema opgenomen in **bijlage 3**.

Onverminderd artikel 6, vierde lid, mag Infrabel het projectmanagement uitbesteden aan één of meerdere van met hem verbonden of geassocieerde entiteiten.

3.2. Rapportering, opvolging en samenwerking

3.2.1. Rapportering

Zonder afbreuk te doen aan de exclusieve bevoegdheid van de federale Staat om toezicht te houden op het gebruik van de financiële middelen die voortvloeien uit het beheerscontract tussen de federale Staat en Infrabel, en zonder afbreuk te doen aan de coördinerende rol van de FOD Mobiliteit en Vervoer bij de opvolging van de spoorweginvesteringen en rekening houdend met het feit dat elk project als een geheel moet beschouwd worden verzekert Infrabel de technische en financiële rapportering aan alle Partijen zoals hieronder bepaald.

Het Project zal op administratief niveau met de vertegenwoordigers van de verschillende Partijen besproken worden tijdens driemaandelijks opvolgingsvergaderingen. De modaliteiten inzake rapportering en opvolging worden beschreven in **bijlage 4**. De afgevaardigden treffen alle redelijke maatregelen om de vooruitgang van het Project te bespoedigen. In functie van de beschikbaarheden, kunnen experts (eventueel ook externe experts) uitgenodigd worden voor de opvolgingsvergaderingen. De eventuele honoraria en onkosten te betalen aan de externe experts vallen ten laste van de Partij die op hen beroep doet ; indien meerdere Partijen op dezelfde externe expert of experts beroep doen, dragen zij elk voor een gelijk deel bij tot de betaling van deze honoraria en onkosten.

De Partijen verbinden zich ertoe aan elkaar alle nuttige en noodzakelijke inlichtingen te verstrekken en informatie aangaande het Project over te dragen, voor zover de Partijen met betrekking tot deze

inlichtingen en informatie niet door enige confidentialiteitsverplichting of -verbintenis gebonden zijn, en rekening houdend met het controleniveau dat de federale Staat verzekert.

Voor de driemaandelijke opvolgingsvergaderingen duidt het Vlaamse Gewest als haar vertegenwoordiger het “Departement Mobiliteit en Openbare Werken” en “De Werkvennootschap” aan.

Op eigen kosten mag elke Partij een audit van de uitgaven en de studies en/of de werken uitgevoerd door Infrabel, in uitvoering van onderhavig Contract, laten uitvoeren, a rato van 1 keer per kalenderjaar.

Infrabel zal, telkens hij hierom verzocht wordt, aan de federale Staat en aan het Vlaamse Gewest - dit elk voor wat betreft zijn financiering - de rechtvaardigende boekhoudkundige documenten voor de betalingsverzoeken gelinkt aan het Project ter hunner beschikking stellen.

3.2.2. Stuurgroep

Op basis van een gemotiveerde vraag van een Partij komt een stuurgroep samen met vertegenwoordigers van alle Partijen. Indien nodig komt deze stuurgroep samen aansluitend op de driemaandelijke opvolgingsvergadering, of telkens er zich significante projectgebonden gebeurtenissen voordoen, dit indachtig de doelstelling om het aantal jaarlijkse vergaderingen tot het hoogstnoodzakelijke aantal te beperken. Deze stuurgroep kan beslissingen nemen wanneer blijkt dat de ontvangen informatie-elementen die voortvloeien uit het proces van opvolging noodzaken bepaalde knopen door te hakken met betrekking tot de sturing van de studies en de werken.

De stuurgroep zal samenkomen zoveel als nodig in het licht van de voortgang van het Project.

De Partijen zullen of kunnen, afhankelijk van de stand van het Project, in de schoot van deze stuurgroep, een of meerdere werkgroep(en) oprichten.

Artikel 4 - Verplichtingen van De Werkvennootschap

De Werkvennootschap staat in voor de opvolging van het Project voor het Vlaamse Gewest met het oog op een tijdige uitvoering van de betalingsverbintenissen die het Vlaamse Gewest aangaat tegenover Infrabel in het kader van de Vlaamse bijkomende financiering.

De tussenkomsten van De Werkvennootschap doen geen afbreuk aan het opdrachtgeverschap, de rol van aanbestedende overheid en het bouwheerschap van Infrabel.

Bijlage 6 bevat de nadere afspraken hieromtrent.

Artikel 5 - Verplichtingen van de federale Staat

De federale Staat kent aan Infrabel een specifieke financiering toe voor de uitvoering van het Project door Infrabel.

De federale Staat engageert zich ertoe aan Infrabel het bedrag van ... euro (... €) te storten, verdeeld als volgt:

- ... in 2018 ;
- ... in 2019 ;
- ... in 2020 ;
- ... in 2021 ;
- ... in 2022 ;
- ... in 2023 ;
- ... in 2024 ;

- ... in 2025 ;
- ... in 2026 ;
- ... in 2027 ;
- ... in 2028 ;
- ... in 2029 ;
- ... in 2030 ;
- ... in 2031.

De bedragen worden in courante euro uitgedrukt.

Deze specifieke financiering dekt alle uitgaven, direct en indirect, gegenereerd door de realisatie en de opvolging van het Project zoals gedefinieerd in artikel 1 en in **bijlage 1**.

Het bedrag van de specifieke financiering zal gestort worden op bankrekening met nr. met vermelding van "Specifieke financiering federale Staat".

Artikel 6 - Verplichtingen van het Vlaamse Gewest

Het Vlaamse Gewest kent aan Infrabel een bijkomende financiering toe voor de uitvoering van het Project door Infrabel.

Het betalingsschema volgens welke het Vlaamse Gewest zijn financiering ter beschikking stelt aan Infrabel, doet de betalingen door het Vlaamse Gewest aan Infrabel zo nauw mogelijk aansluiten bij de realisatie van concrete en objectief verifieerbare gebeurtenissen (mijlpalen) zonder Infrabel op enigerlei wijze te verplichten tot enige prefinanciering van het Project.

Dit betalingsschema wordt bepaald met toepassing van de volgende principes:

- (i) Het betalingsschema bestaat uit jaarlijkse betalingsschijven.
- (ii) Het betalingsschema voorziet dat het Vlaamse Gewest een eerste betalingsschijf ten belope van 25% van het maximaal bedrag van het Project stort op de daartoe aangeduide bankrekening op naam van Infrabel op het ogenblik dat de eerste opdrachtnemer definitief en onherroepelijk wordt aangesteld voor de uitvoering van de desbetreffende studies of werken.
- (iii) Het betalingsschema voorziet dat de daarop volgende betalingsschijven betaalbaar zijn vóór het einde van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin verwacht wordt dat de reeds gestorte betalingsschijf- of schijven onvoldoende zullen zijn om de facturen van dat jaar te betalen.
- (iv) De betalingsschijven, uitgezonderd de eerste betalingsschijf bedoeld in (ii), zijn gelijk aan de som van :
 - alle werkelijke prestaties sinds de aanvang van het project tot en met de eerste drie kwartalen van het lopende jaar die worden bewezen aan het Vlaamse Gewest (facturen van aannemers, kosten van stoffen en andere leveringen en, in uitzonderlijke gevallen, personeel van Infrabel en personeel van een of meerdere verbonden of geassocieerde entiteiten van Infrabel die de projecten concreet uitvoeren);
 - de verwachte kosten voor het laatste kwartaal van het lopende jaar;
 - de verwachte kosten voor het komende jaar.
 verminderd met de reeds gestorte betalingsschijven (inclusief de eerste betalingsschijf van 25%) voor zover het resulterende bedrag van deze som positief is.

Er zijn zoveel betalingsschijven totdat het maximaal bedrag toegekend door het Vlaamse Gewest aan het Project is uitgeput; desgevallend wordt de laatste betalingsschijf verminderd tot het resterende nog niet gestorte saldo van het maximaal bedrag van het Project.

- (v) Infrabel deelt ten laatste op 15 november van elk jaar de volgende verwachte betalingsschijf mee aan het Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest betaalt elke betalingsschijf elk jaar ten laatste op 31 december van het lopende jaar.

Het betalingsschema bepaald met toepassing van deze principes is opgenomen in **bijlage 3**.

De bedragen worden in courante euro uitgedrukt.

De bijkomende financiering van het Vlaamse Gewest wordt enkel verstrekt voor concrete en objectief verifieerbare prestaties (met name studies, werken en aanverwante diensten en leveringen door derden, rechtstreeks of via de voorraad van Infrabel– deze voorraden zijn enkel door te rekenen aan het Vlaamse Gewest aan aankooprij) geleverd door derde partijen die zijn aangesteld met toepassing met de Belgische wetgeving inzake overheidsopdrachten. De kosten verbonden aan prestaties geleverd door Infrabel of zijn verbonden of geassocieerde entiteiten worden aangerekend op de financiering van de federale Staat bedoeld in artikel 5, behalve in het uitzonderlijke geval waarin een gewestelijk prioritair spoorproject uitsluitend door het Vlaamse Gewest gefinancierd wordt of waarin de financiering van de federale Staat onvoldoende is om al deze kosten te financieren. In dergelijk uitzonderlijk geval worden deze kosten op de bijkomende financiering van het Vlaamse Gewest aangerekend op voorwaarde dat Infrabel aantoont dat deze kosten verband houden met en bijdragen tot de realisatie van het Project. De notie “derde partijen” omvat alle partijen die niet verbonden noch geassocieerd zijn met Infrabel. De notie “verbonden en geassocieerde entiteiten” wordt begrepen in de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bijkomende financiering toegekend door het Vlaamse Gewest met het oog op de realisatie van het Project brengt geen enkele overdracht van eigendom, zakelijk recht van vestiging, zekerheid of privilege van welke soort dan ook met zich mee ten voordele van het Vlaamse Gewest. Dit geldt voor zover er geen andersluidende afspraken zijn tussen de Partijen in het kader van interfererende projecten.

Het betalingsschema in **bijlage 3** kan in onderling akkoord van de Partijen herzien worden in functie van de evolutie van de studies en/of werken.

Het bedrag van de Vlaamse bijkomende financiering per Project is een maximumbedrag dat niet overschreden kan worden.

Het bedrag van de bijkomende financiering zal door het Vlaamse Gewest gestort worden op bankrekening met nr. met vermelding van “Bijkomende financiering Vlaamse Gewest – Project **xxx**”.

Artikel 7 - Alternatieve financiering en projectstructurering

De Projecten kunnen worden gestructureerd in de vorm van een Design Build (Finance) Maintain-overeenkomst, of een andere samenwerkingsvorm die publiek-private samenwerking en alternatieve financiering toelaat, op voorwaarde dat deze alternatieve financieringen en projectstructureringen geen gevolgen hebben voor de schuldpositie van de federale Staat en van Infrabel en in overeenstemming zijn met de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Indien een alternatieve financiering van toepassing is, worden de nodige maatregelen en nadere afspraken in **bijlage 5** beschreven.

Artikel 8 - Wijzigingen

8.1. Significante wijzigingen

In het geval dat significante afwijkingen wat betreft de realisatie van de voornaamste streefdata van de planning, het jaarbudget of het totaalbudget voorkomen of zouden kunnen voorkomen op termijn, informeert Infrabel de Partijen hiervan onmiddellijk op basis van deugdelijk omschreven en objectieve omstandigheden. Indien Infrabel zijn informatieverplichting niet nakomt, zullen de eventuele meerkosten veroorzaakt doordat de afwijkingen die niet gemeld werden, te zijner laste zijn.

In het belang van het Project en zo spoedig mogelijk nadat dergelijke omstandigheid zich heeft voorgedaan of nadat dergelijke toekomstige omstandigheid bekend is, plegen Infrabel en de Werkvennootschap overleg over een nieuwe planning voor de uitvoering van de studies (met inbegrip van de studies inzake haalbaarheid en technische realisatie), het ontwerp en de realisatie van het Project. De mogelijke oplossingen die Infrabel voorstelt om het probleem op te lossen dienen de nagestreefde doelstellingen maximaal te vrijwaren. In het bijzonder dient de nieuw voorgestelde planning zo nauw als redelijkerwijze mogelijk aan te sluiten bij de initieel vooropgestelde planning en de prioriteiten die aan de basis liggen van de initieel vooropgestelde planning.

De federale Staat en het Vlaamse Gewest zullen hierover vervolgens in overleg treden en eventueel na bijkomende overleg met Infrabel en De Werkvennootschap één van de voorgestelde oplossingen in onderling overleg goedkeuren dan wel een andere oplossing voorstellen, bespreken met Infrabel en De Werkvennootschap, en desgevallend in onderling overleg tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest goedkeuren voor zover Infrabel deze oplossing technisch haalbaar acht en ermee instemt dat deze oplossing geen enkele invloed heeft op de schuld van Infrabel.

Indien nodig, maar uiteraard met respect voor de idee van een tijdige, kwaliteitsvolle en transparante realisatie van het Project, zullen de federale Staat en het Vlaamse Gewest, om het Uitvoerend Samenwerkingsakkoord aan te passen, een bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord afsluiten conform artikel 10, § 4 van het Samenwerkingsakkoord en zullen de Partijen vervolgens een addendum aan het bestaande Contract afsluiten.

8.2. Niet-significante wijzigingen

Infrabel mag de planning van het Project, bedoeld in bijlage 1, aanpassen voor zover de jaarlijkse financiële planning, inclusief de totale kost van het Project en zijn einddatum er niet door gewijzigd worden en voor zover de andere Partijen hiervan onmiddellijk en op basis van een deugdelijke motivering op de hoogte worden gebracht.

Artikel 9 - Betalingen

9.1. Betalingswijzen

9.1.1. De betalingswijze van de financiering door de federale Staat aan Infrabel is identiek aan de betalingswijze van de klassieke dotatie van Infrabel bepaald in het beheerscontract, gesloten in toepassing van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

De niet-aangewende middelen binnen de federale financiering kunnen hergebruikt worden door Infrabel in het daarop volgende jaar, onder voorbehoud van de bepalingen in het beheerscontract tussen de federale Staat en Infrabel/.

9.1.2. Het Vlaamse Gewest stort zijn bijdragen overeenkomstig het betalingsschema bedoeld in artikel 6.

De betalingsverzoeken verstuurd door Infrabel naar het Vlaamse Gewest moeten aanleiding geven tot een storting van deze laatste binnen de vijfenveertig kalenderdagen.

De stortingen van het Vlaamse Gewest overeenkomstig het betalingsschema bedoeld in artikel 6 mogen in geen geval kleiner zijn dan de werkelijke behoeften van de werven.

9.2. Verzuim van betaling of uitvoering

9.2.1. Indien de federale Staat nalaat de stortingen uit te voeren overeenkomstig artikel 9.1.1., stuurt Infrabel aan de federale Staat een aanmaning met betalingsverzoek binnen de vijftien dagen. Indien de federale Staat verder in gebreke blijft om het betalingsverzoek in te willigen binnen deze termijn

- Is Infrabel niet meer verplicht alle voorziene werken uit te voeren maar enkel werken voor de bedragen die beschikbaar zijn,
- zullen alle kosten bij Infrabel die hiermee gepaard gaan of de schadevergoedingen geëist door derden ten gevolge van het stilleggen van de werken, inclusief de veroorzaakte interesten, het voorwerp uitmaken van een regeling in het kader van zijn beheerscontract.

9.2.2. Indien het Vlaamse Gewest nalaat de stortingen uit te voeren conform het betalingsschema in **bijlage 3** en na afloop van de termijn bedoeld in artikel 9.1, zal Infrabel aan het Vlaamse Gewest een aanmaning met betalingsverzoek versturen binnen de vijftien dagen. Indien het Vlaamse Gewest verder in gebreke blijft om het betalingsverzoek in te willigen binnen deze tweede termijn;

- kunnen Infrabel of de federale Staat beslissen om enkel werken uit te voeren voor de bedragen die beschikbaar zijn,
- zullen alle kosten bij Infrabel die hiermee gepaard gaan of de schadevergoedingen geëist door derden ten gevolge van het stilleggen van de werken ten laste van het Vlaamse Gewest zijn, inclusief de veroorzaakte interesten.

9.3 Betalingen aan derden

Infrabel staat in voor de tijdige betaling aan derden die prestaties leveren in het kader van de realisatie van het Project.

Eventuele verwijlinteresten, waarvan de oorzaak bij Infrabel ligt, zijn ten laste van Infrabel, onverminderd artikel 9.2. inzake laattijdige storting door de federale Staat of het Vlaamse Gewest.

Het Vlaamse Gewest kan in elk geval niet aangesproken worden voor deze verwijlinteresten indien zij tijdig is overgegaan tot de afgesproken storting.

Artikel 10 - Vragen van derden

Elke vraag of eis van een derde (een gemeente, of elke andere belanghebbende) gericht aan Infrabel met betrekking tot het Project, of met een mogelijke impact op de kosten, de duur, de aard of elk ander aspect van het Project wordt door Infrabel aan de federale Staat en het Vlaamse Gewest overgemaakt.

Indien een dergelijke vraag door de derde aan de federale Staat en/of het Vlaamse Gewest overgemaakt wordt, engageren deze zich ertoe Infrabel hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.

Artikel 11 - Diverse bepalingen

11.1. Volledig akkoord – Voorrang op voorgaande akkoorden

Dit Contract en zijn bijlagen omvatten het geheel van het akkoord tussen de Partijen met betrekking tot dit Contract en bevatten al hetgeen de Partijen hebben onderhandeld en zijn overeengekomen in dit kader.

11.2. Deelbaarheid

Indien één of meerdere clausules van dit Contract, vanuit welk standpunt dan ook, nietig, illegaal of ontoepasbaar verklaard worden, beïnvloedt deze nietigverklaring, onwettigheid of ontoepasbaarheid de geldigheid, wettelijkheid en toepasbaarheid van de andere clausules in dit Contract niet.

Elk van de Partijen zal er naar streven onmiddellijk en ter goeder trouw een geldige clausule ter vervanging van de clausule die nietig, onwettig of ontoepasbaar verklaard werd te onderhandelen, met respect voor de contractuele economie en in de oorspronkelijke geest van het Contract.

11.3. Afstand

De Partijen kunnen enkel afstand doen van een recht, dat voortvloeit uit dit Contract, op expliciete en geschreven wijze.

Het nalaten of het talmen van een Partij om zich te beroepen op een recht of een mogelijkheid toegekend aan deze Partij door dit Contract of van een nalatigheid van een andere Partij mag in geen enkel geval beschouwd worden als een definitieve afstand van deze Partij om zich uiteindelijk te beroepen op dit recht of deze nalatigheid.

11.4. Wijzigingen

Elke wijziging of amendement aan het Contract tussen de Partijen zal slechts in werking treden als het schriftelijk is en (i) ofwel genotificeerd wordt door Infrabel in de gevallen voorzien in het Contract (meer bepaald in geval van wijzigingen aan het lastenboek of de planning) (ii) ofwel ondertekend wordt door de gemachtigde vertegenwoordigers van elk van de Partijen.

In geval van tegenstrijdigheid van documenten, heeft het meest recente document bewijskracht.

11.5. Contact

Elke Partij duidt zijn contactpersoon of contractpersonen aan voor de opvolging van de uitvoering van het Contract en neemt deze gegevens op in **bijlage 9**.

Indien de gegevens van een Partij wijzigen, brengt zij die wijziging onmiddellijk schriftelijk ter kennis van de andere Partijen. Na die mededeling moet de communicatie volgens die gegevens plaatsvinden.

De Partijen kiezen hun woonplaats op de adressen die vooraan dit Contract zijn vermeld, tenzij en na kennisgeving van een ander adres aan de andere Partijen.

11.6. Communicatie

Elke communicatie van Infrabel met de pers betreffende het Project moet de goedkeuring krijgen van de federale Minister bevoegd voor Infrabel/de NMBS. Voor wat betreft de bijkomende Vlaamse financiering, dient deze communicatie bovendien de goedkeuring te krijgen van de Vlaamse Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Elke communicatie van De Werkvennootschap moet de goedkeuring van de Vlaamse Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken krijgen.

Artikel 12 – Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

12.1. Geschillenbeslechting

De Partijen verbinden zich er toe alles in het werk te stellen om een minnelijke regeling (eventueel via bemiddeling door een onafhankelijke derde) de voorkeur te geven voor elk geschil dat aanleiding geeft tot een impasse alsook voor elk geschil dat voortvloeit uit niet-naleving door één van de Partijen van één van de bepalingen in het Contract.

De in gebreke gestelde Partij beschikt over een termijn van dertig dagen na notificatie van het probleem door een andere Partij om het probleem te verhelpen. Indien een oplossing in der minne uitblijft, zal het probleem worden voorgelegd aan de stuurgroep die, na volledig kennis te hebben genomen van het probleem en de standpunten van de desbetreffende Partijen, aan de desbetreffende Partijen een oplossing voorstelt.

Indien de stuurgroep niet tot een oplossing komt of indien de oplossing door minstens één betrokken Partij wordt verworpen, wordt het probleem voorgelegd aan de Raad der Wijzen, die een oplossing voorstelt. De samenstelling en werking van de Raad der Wijzen worden bepaald door de stuurgroep overeenkomstig de beginselen opgenomen in **bijlage 7**.

Indien de Raad der Wijzen niet tot een oplossing komt of indien de oplossing genomen bij meerderheid (doch niet bij consensus) door minstens één betrokken Partij wordt verworpen, doen de Partijen een beroep op arbitrage. Eén van de desbetreffende Partijen stelt de andere Partij(en) hiervan desgevallend in kennis per aangetekende brief, dit binnen de twintig werkdagen na betekening van de beslissing door de Raad der Wijzen. De Partijen stellen elk één arbiter aan, die onder hen beslissen tot het aanstellen van een bijkomende arbiter. De artikelen 1676 tot 1723 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing, behalve indien de Partijen verklaard hebben hiervan af te zien. Deze afstandsverklaring kan enkel en na het instellen van het beroep gebeuren.

Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke afstand door de Partijen van bovengenoemde bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek, kan tegen de arbitrale uitspraak beroep ingesteld worden bij de bevoegde rechtbanken te Brussel.

12.2. Toepasselijk recht

Het Contract wordt geregeld door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

12.3. Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het Contract tussen de Partijen en, in voorkomend geval, contracten of in latere aktes die hieruit kunnen voortvloeien, alsook elk ander geschil met betrekking tot of gelinkt aan het Contract zal uitsluitend onderworpen worden aan de rechtspraak van de Hoven en Tribunalen te Brussel, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 12.1 van dit Contract.

Artikel 13 - Onroerende goederen

De bepalingen inzake onroerende goederen worden gepreciseerd in **Bijlage 8** bij onderhavig Contract.

Artikel 14 – Zaakkennis

De federale Staat en het Vlaamse Gewest erkennen dat de bepalingen van dit Contract werden uitgewerkt in overeenstemming met het Samenwerkingsakkoord, en het Uitvoerend Samenwerkingsakkoord. Zij komen, overeen dat, zelfs indien het Uitvoerend Samenwerkingsakkoord niet meer van kracht zou zijn, datzelfde Uitvoerend Samenwerkingsakkoord toch wordt gebruikt om de bepalingen van dit Contract die hun onderlinge relatie regelen, te lezen.

Infrabel en De Werkvennootschap hebben kennis genomen van deze akkoorden.

Artikel 15 – Inwerkingtreding en duur

Het Contract treedt in werking op datum van de ondertekening van dit Contract en zal eindigen op de datum van voltooiing van het Project, met name de einddatum van de werken zoals aangegeven in de planning gevoegd in **bijlage 1** en in elk geval nooit later dan eind 2031.

Opgemaakt in ... exemplaren, te ..., waarbij elke Partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen.

Bijlagen:

- Bijlage 1 : Beschrijving van het Project, planning van de werken en verdeling van het budget.
- Bijlage 2: Algemene voorwaarden Infrabel/de NMBS
- Bijlage 3: Mijlpalen - omschrijving, planning, betalingsschema
- Bijlage 4: Rapportering en opvolging
- Bijlage 5: Afspraken inzake structurering en alternatieve financiering van het Project
- Bijlage 6: Modaliteiten inzake de samenwerking tussen Infrabel en De Werkvennootschap
- Bijlage 7: De Raad der Wijzen
- Bijlage 8: Bepalingen inzake onroerende goederen
- Bijlage 9 : Contactpersonen

Voor de federale Staat :	Voor het Vlaamse Gewest :
François BELLOT, De federale Minister van Mobiliteit	Ben WEYTS, De Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Voor INFRABEL:	
Luc Lallemand, Gedelegeerd bestuurder	Luc Vansteenkiste, Directeur-generaal
Voor De Werkvennootschap	
Bert De Smedt-Jans, Voorzitter van de raad van bestuur	Wouter Casteels, Algemeen manager

Bijlage 6: modaliteiten inzake de samenwerking tussen Infrabel en De Werkvennootschap

A. Algemene krachtlijnen van de samenwerking

I. Doelstellingen

De samenwerking heeft betrekking op de bepalingen zoals geformuleerd in artikel 11 van het Uitvoerend Samenwerkingsakkoord.

II. Rol van De Werkvennootschap

De competenties, waarvan sprake in artikel 4, en de daarmee samenhangende rol voor De Werkvennootschap, situeren zich op het vlak van:

- (i) Opvolging van de voortgang van het Project (incl. het contractmanagement) op basis van de door Infrabel gedane rapportering;
- (ii) Deelname aan stuurgroepen en andere werkgroepen en overlegorganen in het kader van de realisatie van een Project en eventuele interfererende projecten;

B. Specifieke afspraken in het kader van het Project

Bijlage 7: Raad der Wijzen

Beginselen voor de samenstelling en de werking van de Raad der Wijzen:

1. Elk van de ondertekenende Partijen vaardigt één vertegenwoordiger af;
2. De voorzitter van de Raad der Wijzen wordt door de stuurgroep aangeduid en is onafhankelijk t.a.v. de Partijen;
3. De Raad der Wijzen hoort alle betrokken Partijen, en nodigt hen daartoe uit binnen een redelijke termijn. De betrokken Partijen zullen op dezelfde dag gehoord worden, tenzij een betrokken Partij hieraan verzaakt, in welk geval deze op een latere datum ontboden wordt. Indien deze Partij hieraan opnieuw verzaakt verliest ze het recht om gehoord te worden;
4. De Raad der Wijzen kan slechts geldig beraadslagen als al zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
5. Een Partij kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een andere ondertekenende Partij;
6. De Raad der Wijzen neemt zijn beslissing binnen de twintig kalenderdagen na de dag waarop elke betrokken Partijen gehoord werd of verondersteld wordt gehoord te zijn. Zijn beslissing is zowel juridisch als feitelijk gemotiveerd;
7. Ingeval van consensus tussen de leden van de Raad der Wijzen is de beslissing bindend voor de Partijen;
8. De Partijen dragen elk hun eigen kosten. In geval van consensus kan der Raad der Wijzen beslissen dat zijn beslissing voorlopig uitvoerbaar is hangende de arbitrage indien de voortgang van het Project dit vereist
9. Alle beslissingen worden per aangetekende brief betekend aan de Partijen.

Bijlage 9: Contactpersonen

- Voor de federale Staat: [...]
- Voor het Vlaamse Gewest: [...]
- Voor de NMBS: [...]
- Voor De Werkvennootschap: [...]