

DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

Koning Albert II-laan 35 bus 61
1030 BRUSSEL

T + 32 (0)493 31 63 02

F +32 (0)2 553 58 02

departementfb@fb.vlaanderen.be

http://fin.vlaanderen.be

ZELFEVALUATIE GROTE PROJECTEN EN PROGRAMMA'S

Datum workshop:	Klik of tik om een datum in te voeren.
aanwezig:	Klik of tik om tekst in te voeren.
afwezig met kennisgeving:	Klik of tik om tekst in te voeren.
afwezig zonder kennisgeving:	Klik of tik om tekst in te voeren.
voorzitter:	Klik of tik om tekst in te voeren.
verslaggever:	Klik of tik om tekst in te voeren.

Naam project/programma: Klik of tik om tekst in te voeren.

1 Algemeen

Beleidsdomein	
Minister	
Betrokken entiteit	
Verantwoordelijke bij entiteit	
Andere betrokken entiteiten	
Gerelateerde projecten	
Classificatie	
ESR Impact	
Uitvoeringsvorm	
Looptijd contract	
Naam private partner	
Huidige fase van het project	

2 Evaluatie

a. Zakelijke rechtvaardiging

Klik of tik om tekst in te voeren.

Besluit rond zakelijke rechtvaardiging

<input type="checkbox"/>	De zakelijke rechtvaardiging is actueel en onderbouwd. Er zijn momenteel geen elementen die erop wijzen dat dit in de toekomst zal wijzigen.
<input type="checkbox"/>	De zakelijke rechtvaardiging is actueel en onderbouwd. Er zijn elementen die maken dat dit punt in de komende periode extra aandacht dient te krijgen.
<input type="checkbox"/>	De zakelijke rechtvaardiging moet extra aandacht krijgen zodat wordt voorkomen dat er een probleem rond ontstaat.
<input type="checkbox"/>	De zakelijke rechtvaardiging is onvoldoende. Er dienen bijkomende acties ondernomen te worden om dit recht te zetten.
<input type="checkbox"/>	De zakelijke rechtvaardiging van het project is onvoldoende en kan binnen de huidige opzet van het project niet meer geredieerd worden.

b. Projectorganisatie

Klik of tik om tekst in te voeren.

Besluit rond projectorganisatie	
<input type="checkbox"/>	De projectorganisatie is aangepast en functioneert naar behoren. Er zijn momenteel geen elementen die erop wijzen dat dit in de toekomst zal wijzigen.
<input type="checkbox"/>	De projectorganisatie is aangepast en functioneert naar behoren. Er zijn elementen die maken dat dit punt in de komende periode extra aandacht dient te krijgen.
<input type="checkbox"/>	De projectorganisatie moet extra aandacht krijgen zodat wordt voorkomen dat er een probleem rond ontstaat.
<input type="checkbox"/>	De projectorganisatie is onvoldoende. Er dienen bijkomende acties ondernomen te worden om dit recht te zetten.
<input type="checkbox"/>	De projectorganisatie is onvoldoende en de betrokken entiteit heeft niet de middelen en/of de bevoegdheid om dit te remediëren.

c. Samenwerking en draagvlak

Klik of tik om tekst in te voeren.

Besluit rond samenwerking en draagvlak	
<input type="checkbox"/>	De samenwerking en het draagvlak rond het project verloopt naar behoren. Er zijn momenteel geen elementen die erop wijzen dat dit in de toekomst zal wijzigen.
<input type="checkbox"/>	De samenwerking en het draagvlak rond het project is voldoende. Er zijn elementen die maken dat dit punt in de komende periode extra aandacht dient te krijgen.
<input type="checkbox"/>	De samenwerking en/of het draagvlak rond het project moeten extra aandacht krijgen zodat wordt voorkomen dat er een probleem rond ontstaat.
<input type="checkbox"/>	De samenwerking en het draagvlak rond het project is onvoldoende. Er dienen bijkomende acties ondernomen te worden om dit recht te zetten.
<input type="checkbox"/>	De samenwerking en/of het draagvlak rond het project is onvoldoende en dit kan binnen de huidige opzet van het project niet meer geredieerd worden.

d. Risico's

Klik of tik om tekst in te voeren.

Besluit rond risico's	
<input type="checkbox"/>	Het beheerssysteem voor risico's en kansen is toereikend. Er zijn momenteel geen elementen die erop wijzen dat dit in de toekomst zal wijzigen.
<input type="checkbox"/>	Het beheerssysteem voor risico's en kansen is toereikend. Er zijn elementen die maken dat dit punt in de komende periode extra aandacht dient te krijgen.
<input type="checkbox"/>	Het beheerssysteem voor risico's en kansen moet extra aandacht krijgen zodat wordt voorkomen dat er een probleem rond ontstaat.
<input type="checkbox"/>	Het beheerssysteem voor risico's en kansen is onvoldoende. Er dienen bijkomende acties ondernomen te worden om dit recht te zetten.
<input type="checkbox"/>	Het beheerssysteem voor risico's en kansen is onvoldoende en dit kan binnen de huidige opzet van het project niet meer gemedieerd worden.

e. Overige

Klik of tik om tekst in te voeren.

3 Lessen en aanbevelingen

Nr.	Aanbeveling/lessen/observaties	Kritiek / essentieel / aanbeveling/leerpunt	Streefdatum uitvoering	Verantwoordelijke (projectspecifiek of algemeen)
1	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
2	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
3	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
4	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
5	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
6	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.

			voeren.	
7	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
8	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
9	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.
10	Klik of tik om tekst in te voeren.	Kies een item.	Klik of tik om een datum in te voeren.	Klik of tik om tekst in te voeren.